



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 18.385.138/0001-11

PRAÇA PADRE JOAQUIM CASTRO, Nº 54 - CENTRO, CEP: 36.925-000 - FONE: (31) 3873-5138

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA VALOR: R\$ 100.704,62

OBRA: MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESF SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES DATA: 28/07/2023

LOCAL: RUA SIMÃO FERREIRA CAMPOS, DISTRITO DE PIRAPETINGA - CAPUTIRA/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	6º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,86% R\$ 1.871,61	100,00% R\$ 1.871,61						100,00% R\$ 1.871,61
2	TELHADO	6,50% R\$ 6.545,50	100,00% R\$ 6.545,50						100,00% R\$ 6.545,50
3	LIMPEZA DE CALHA	0,28% R\$ 281,32	100,00% R\$ 281,32						100,00% R\$ 281,32
4	TELHADO DA RAMPA	15,32% R\$ 15.423,77	100,00% R\$ 15.423,77						100,00% R\$ 15.423,77
5	PINGADEIRA	1,89% R\$ 1.904,00	100,00% R\$ 1.904,00						100,00% R\$ 1.904,00
6	PINTURA	58,74% R\$ 59.152,34		55,00% R\$ 32.533,79	45,00% R\$ 26.618,55				100,00% R\$ 59.152,34
7	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	7,20% R\$ 7.252,18	100,00% R\$ 7.252,18						100,00% R\$ 7.252,18
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E GAS COMPRIMIDO	4,35% R\$ 4.385,66			100,00% R\$ 4.385,66				100,00% R\$ 4.385,66
9	LIMPEZA DE OBRA	3,86% R\$ 3.888,24			100,00% R\$ 3.888,24				100,00% R\$ 3.888,24
TOTAL		96,14% R\$ 100.704,62	33,05% R\$ 33.278,38	32,31% R\$ 32.533,79	34,65% R\$ 34.892,45				
ACUMULADO		96,14% R\$ 100.704,62	33,05% R\$ 33.278,38	65,35% R\$ 65.812,17	100,00% R\$ 100.704,62				

LUCAS DA FONSECA FURTADO
Engenheiro Civil CREA nº 201.358/D-MG

CELSON GONÇALVES ANTUNES
Prefeito Municipal De Caputira