



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 18.385.138/0001-11

PRAÇA PADRE JOAQUIM CASTRO, Nº 54 - CENTRO, CEP: 36.925-000 - FONE: (31) 3873-5138

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

VALOR: R\$ 151.494,60

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA UBS JOÃO FORTES DE ARAÚJO (CRISPIM)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

DATA: 17/11/2023

LOCAL: ZONA RURAL, CÔRREGO ESPÍRITO SANTO - CAPUTIRA/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	6º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,20% R\$ 1.819,51	100,00% R\$ 1.819,51						100,00% R\$ 1.819,51
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3,22% R\$ 4.882,04	100,00% R\$ 4.882,04						100,00% R\$ 4.882,04
3	REVESTIMENTO CERÂMICO	9,35% R\$ 14.165,89	100,00% R\$ 14.165,89						100,00% R\$ 14.165,89
4	PINTURA	33,49% R\$ 50.742,41		50,00% R\$ 25.371,21	50,00% R\$ 25.371,21				100,00% R\$ 50.742,41
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	42,41% R\$ 64.241,54	100,00% R\$ 64.241,54						100,00% R\$ 64.241,54
6	REPARO DE TELHADO	8,64% R\$ 13.087,00		50,00% R\$ 6.543,50	50,00% R\$ 6.543,50				100,00% R\$ 13.087,00
7	LIMPEZA DE OBRA	1,69% R\$ 2.556,21	100,00% R\$ 2.556,21						100,00% R\$ 2.556,21
TOTAL		100,00% R\$ 151.494,60	57,87% R\$ 87.665,19	21,07% R\$ 31.914,71	21,07% R\$ 31.914,71				
ACUMULADO		100% R\$ 151.494,60	57,87% R\$ 87.665,19	78,93% R\$ 119.579,89	100,00% R\$ 151.494,60				

LUCAS DA FONSECA FURTADO
Engenheiro Civil CREA nº 201.358/D-MG

CELSONO GONÇALVES ANTUNES
Prefeito Municipal De Caputira