



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 18.385.138/0001-11

PRAÇA PADRE JOAQUIM CASTRO, Nº 54 - CENTRO, CEP: 36.925-000 - FONE: (31) 3873-5138

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA VALOR: R\$ 22.708,89  
OBRA: MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESF SÃO CAETANO PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS DATA: 26/04/2023  
LOCAL: RUA DA IGREJA, S/N, POVOADO DE SÃO CAETANO - CAPUTIRA/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1ª sem	2ª sem	3ª sem	4ª sem	TOTAL
1	Desligamento e remoção das tomadas e interruptores	10,00% R\$ 2.270,89	50,00% R\$ 1.135,45	50,00% R\$ 1.135,45			100,00% R\$ 2.270,89
2	Remoção das luminárias	10,00% R\$ 2.270,89	50,00% R\$ 1.135,45	50,00% R\$ 1.135,45			100,00% R\$ 2.270,89
3	Instalação dos chuveiros e tomadas	15,00% R\$ 3.406,51	50,00% R\$ 1.703,26	50,00% R\$ 1.703,26			100,00% R\$ 3.406,51
4	Instalação das luminárias	15,00% R\$ 3.407,33		50,00% R\$ 1.703,67	50,00% R\$ 1.703,67		100,00% R\$ 3.407,33
5	instalação das caixas de sistema X	10,00% R\$ 2.270,89	50,00% R\$ 1.135,45	50,00% R\$ 1.135,45			100,00% R\$ 2.270,90
6	Instalação dos interruptores e tomadas	20,00% R\$ 4.541,78		50,00% R\$ 2.270,89	50,00% R\$ 2.270,89		100,00% R\$ 4.541,78
7	Distribuição e adaptação dos circuitos	16,37% R\$ 3.717,45	50,00% R\$ 1.858,73	50,00% R\$ 1.858,73			100,00% R\$ 3.717,46
8	LIMPEZA DE OBRA	3,63% R\$ 823,15				100,00% R\$ 823,15	100,00% R\$ 823,15
<b>TOTAL</b>		100,00% R\$ 22.708,89	30,69% R\$ 6.968,32	48,19% R\$ 10.942,88	17,50% R\$ 3.974,56	3,63% R\$ 823,15	R\$ 22.708,89
<b>ACUMULADO</b>		100,00% R\$ 22.708,89	30,69% R\$ 6.968,32	78,87% R\$ 17.911,20	96,38% R\$ 21.885,75	100,00% R\$ 22.708,89	

Wanderson Soares Mota  
Engenheiro Eletricista CREA-MG nº 142146777-1

CELSON GONÇALVES ANTUNES  
Prefeito Municipal De Caputira